



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS



TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2022

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00011/2022-CPL - 17/03/2022

Alteração: Prorrogação de Prazo.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS E SAMPAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS - Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPJ nº 08.787.012/0001-10, neste ato representada pela Prefeita Joyce Renally Felix Nunes de Figueiredo, Brasileira, Casada, Funcionaria Publica, residente e domiciliada na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CPF nº 090.407.504-40, Carteira de Identidade nº 3.570.572 SSP, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado SAMPAIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - RUA PEDRO IVO DE PAIVA, Nº 00019, SALA 000A, CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA - PB, CNPJ nº 11.196.683/0001-10, doravante simplesmente CONTRATADO, objetivando promover alteração no contrato original, decorrente da Licitação Modalidade Tomada de Preços nº 00001/2022, nos termos do Processo de Aditamento do Quarto Aditivo ao Contrato nº 00011/2022; observadas as disposições contidas na legislação pertinente e no referido instrumento contratual, conforme as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO:**

O contrato ora aditado tem por objeto: Contratação de uma empresa especializada no ramo de construção civil, para empreitada por menor preço global: pavimentação de estradas vicinais, localizadas no Sítio Estacada, Município de Duas Estradas - PB, referente ao Contrato nº 1073965-05/2020.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA:**

A alteração contratual acima descrita, que será processada neste instrumento, justifica-se pela seguinte ocorrência: dar continuidade à execução do objeto contratado - prorrogação de prazo.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:**

O prazo de conclusão dos serviços será prorrogado por mais 06 (seis) meses, passando para 17/09/2024.

**CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:**

Contrato nº 00011/2022, considerando que o presente instrumento é pertinente e tornar-se-á ato jurídico perfeito e eficaz, prorrogar-se-á o prazo do referido contrato por mais 06 (seis) meses, nos termos do art. 57, I, II, §2º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que satisfaz a autoridade superior em ratificar o ato legal, oportunamente e previamente justificado, finalizando em termo escrito e celebrado bilateralmente entre as partes contratantes. Subsistem firmes, inalterados e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 15 de Março de 2024.

TESTEMUNHAS

Marliane Sabella de Aguiar  
087.237.841-66.

Amorinda Firmino dos Santos  
000.093.914-52

PELO CONTRATANTE

Joyce Renally Felix Nunes de Figueiredo  
Joyce Renally Felix Nunes de Figueiredo  
Prefeita Constitucional  
CPF: 090.407.504-40

PELO CONTRATADO

Sampaio Construções e Serviços Ltda  
Jefferson Wagner Sampaio de Sousa  
SAMPAM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.  
CNPJ nº 11.196.683/0001-10

Leg