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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

TOMADA DE PRECOS N° ©0003/2023

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00080/2023-CPL - 19/06/2023

Alteragdo: Prorrogacdo de Prazo.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUCAO DE SERVICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS E ANCORA CONSTRUTORA LTDA., PARA

PROMOVER ALTERACOES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO
NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS -
Rua do Comércio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPJ n® ©8.787.012/0001-10, neste ato representada
pela Prefeita Myllena Nayara Leandro Nunes, Brasileira, Solteira, Funcionaria Publica, residente e
domiciliada na Rua Tiradentes, SN - Centro - Duas Estradas - PB, CPF n® 708.736.854-87, Carteira de
Identidade n® 4.249.712 SSDS-PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ANCORA CONSTRUTORA
LTDA. - AVENIDA PRESIDENTE WASHINGTON LUIZ, 822, SALA 107, BESSA, 3JOAO PESSOA - PB, CNPJ ne
44,459.047/0001-93, doravante simplesmente CONTRATADO, objetivando promover alteracdo no contrato
original, decorrente da Licita¢3o Modalidade Tomada de Precos n° 80003/2623, nos termos do Processo de
Aditamento do Terceiro Aditivo ao Contrato n° ©0080/2023; observadas as disposic¢des contidas na

legislacdo pertinente e no referido instrumento contratual, conforme as clausulas e condicdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO:

0 contrato ora aditado tem por objeto: Contratagdo de uma empresa especializada no ramo de construg¢do
civil, para empreitada por menor preco global: construgdo de quadra coberta com vestidrios e palco,
localizada no Loteamento Cidade Alta, no Municipio de Duas Estradas - PB, referente ao Convénio n°
544/2021 do Governo do Estado da Paraiba.

CLAUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA:
A alteracao contratual acima descrita, que sera processada neste instrumento, justifica-se pela
seguinte ocorréncia: dar continuidade a execucdo do objeto contratado - prorrogacdo de prazo.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:
0 prazo de conclusdo dos servicos serd prorrogado por mais 12 (doze) meses, passando para 19/66/2026.

CLAUSULA QUARTA - DAS DISPOSICOES GERAIS:

Contrato n° 00080/20823, considerando que o presente instrumento é pertinente e tornar-se-3 ato juridico
perfeito e eficaz, prorrogar-se-a o prazo do referido contrato por mais 12 (doze) meses, nos termos do
art. 57, I, II, §2°, da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes posteriores, que satisfaz a autoridade
superior em ratificar o ato legal, oportunamente e previamente justificado, finalizande em termo
escrito e celebrado bilateralmente entre as partes contratantes.

Subsistem firmes, inalterados e em pleno vigor todas as demais cldusulas e condi¢des estabelecidas no
contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 18 de Junho de 2025.
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