
ESTADO DA PABAÍBA
PREFEITURA tt trlICIPAL DE DUAS ESTRADAS

coNcoRRÊr{cl A No N@Ll 2024

PRTHETRO TER.(' ADXTr\,O AO CONTRÂTO ilo fi'O8212A24 - t4lO6lZO24

ALtenação! Prorrogação de prazo.

PRII'IEIRO TEBI4O ADITIVO AO COiITRATO DE EXECUçÃO DE SERVIÇoS QUE ENTRE 5I CELEBRAI4
A PREFEITURÂ irfiICrPÂL DE DI,AS ESTRATTAS E FoRTO BRASIT Ii|CORPoRAçõES [TDA., PARA
PRO4OVER ALTERAçÔES AO COO\ITRATO CORRESPONDENTÊ, DISCRIHTNÂDAS NESTE INSTRUMENTO
NA FORIIA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado PREFEITURÀ I{${ICIPAL DE UrAS ESTRADAS -
Rua do Comérci.o, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, CNPI ne O8"787.OtZlggOt-LO, nêste ato representada
pela Prefeita Joyce RenalIy FeIix ilunes de FigueÍredo, Brasileira, Casada, Funcionaria PubJ.ica,
residente e domiciliada na Fazenda São Francisco, SN - Zona Rural - Duas Estradas - PB, CpF ne
99O.4O7.50,4-40, Carteira de Ldentidade ne 3.57O.572 SSP, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro
lado PORTO BRASIL rilCOnPOffAçÕES LTDA. - RUA PADRE HETRA, 35, SÀLA 1101 - CENTRO - lOÃO PESSOA - pB,
cNPl pa 48.689-684/OOA*O7, doravante sinplesmente CONTRATADO, objetivando promover alteração no
contrato original, decorrente da Licitação l4odalidade Concornênci.a no OOAàI/2024, nos termos do
Processo de Aditamento do Primeiro Aditivo ao Contrato no OOO82/2A24; observadas as disposiçôes
contidas na legislação pertinente e no referido instrumentq contratual, conforme as c1áusulas e
condiçôes seguintes:

CLÁUSULA PRI"IEIRÀ - DO OB]ETO DO COiITRATO:
O contrato ora aditado tem por objeto: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção
Civil, para empreitada por menor preço global de OBRA: PAVIII/IENTAçÂO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA -
DUAS ESTRADAS/PB.

CLÁUSULA SEGUI{DA - DA ]USTIFTCÀTTVA:
A alteração contratual acima descrita, que será processada neste instrumento, justifica-se pela
sêguinte ocorrência: dar continui.dade à execução do obJeto contratado - prorrogação de prazo.

CúUSULA TERCEIRA - DO PRÀZO:
O prazo de conclusão dos serviços será prorrogado por mais O3 (três) meses, passando para t4/1.'2/2A24.

CLÁUSULA S,ARTA - DAS OISPOSIçÔES 6ERAI§:
Contrato n" OOO82/2824, considerando que o presente instrumento é pertinente e tornar-se-á ato jurÍdico
perfeito e eficaz, prorrogar-se-á o prazo do referido contrato por mais 03 (três) meses, nos tenmos do
art. tg7 da Lei no 14.L33/2O21, guê satisfaz a autoridade superior êm ratificar o ato legal,
oportunamente e previamente justificado, finalizando em termo escrito e celebrado bilateralmente entre
as partes contratantes.
Subsistem firmes, inalterados e en pleno vigor todas as demais c}áusulas e condições estabelecidas no
contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias, o qual vai assinado
pelas partes e por duas testemunhas.

Duas Estradas - PB, 13 de Setembro de 2024.
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