



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



REFERENTE: PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 00046/2024 - 22/03/2024 - DISPENSA Nº 00019/2024

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS - JUSTIFICATIVA

Duas Estradas - PB, 19 de Março de 2025.

1.0 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL:

Conforme solicitado e já informado anteriormente, se faz necessário a alteração do contrato abaixo indicado.

Origem: Licitação Modalidade Dispensa nº 00019/2024

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de Saúde do Município de Duas Estradas - PB.

Partes Contratantes: PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS e:
CONTRATO Nº 00046/2024 - 22/03/2024 - CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA. - 1º ADITIVO PRAZO

Ocorrência: Alterar contrato.

Contratos: 00046/2024.

Alteração: Prorrogação de prazo

2.0 - DO OBJETIVO:

Tem a presente Exposição de Motivos o objetivo de esclarecer e justificar, em consonância com a norma vigente, a necessidade de promover a alteração do competente contrato, observadas as exposições contidas na legislação pertinente e no correspondente instrumento contratual, que será processada conforme a condição seguinte:

2.1 - Do prazo:

O prazo de vigência dos serviços será prorrogado por mais 12 (doze) meses, vencendo em 22/03/2026.

3.0 - DA JUSTIFICATIVA TÉCNICA:

A alteração contratual acima descrita, que será processada mediante termo de aditamento específico, justifica-se pela seguinte ocorrência: dar continuidade à execução do objeto contratado - prorrogação de prazo.

4.0 - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS:

Contrato nº 00046/2024, considerando que o presente instrumento é pertinente e tornar-se-á ato jurídico perfeito e eficaz, prorrogar-se-á o prazo do referido contrato por mais 12 (doze) meses, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, que satisfaz a autoridade superior em ratificar o ato legal, oportunamente e previamente justificado, finalizando em termo escrito e celebrado bilateralmente entre as partes contratantes.

5.0 - DA CONCLUSÃO:

A concretização da referida alteração contratual poderá ocorrer com a aprovação por parte da autoridade superior do órgão, o qual está devidamente instruído com a documentação pertinente, inclusive a correspondente minuta do termo de aditamento. Salienta-se que existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto relativo ao aditamento a ser processado no respectivo contrato, conforme consulta efetuada ao setor responsável.

Atenciosamente,


Geralda Farias de Lima
Secretária de Saúde

